
Назва операції Трив-ть,
План

Старт Фініш

Будівництво житлового будинку_вул. Незалежності 7 1948 01-Июн-24 30-Сен-29
ЖК Незалежність 1948 01-Июн-24 30-Сен-29

БМР 1948 01-Июн-24 30-Сен-29
График 1948 01-Июн-24 30-Сен-29

7А-1 1004 01-Янв-27 30-Сен-29

Улаштування ростверку 120 01-Янв-27* 30-Апр-27

Будівельні роботи 550 01-Май-27* 31-Окт-28

Скління будинку 153 01-Июн-28* 31-Окт-28

Улаштування кровлі 92 01-Окт-28* 31-Дек-28

Утеплення будинку 214 01-Мар-29* 30-Сен-29

Прокладання мереж ВК 244 01-Апр-28* 30-Ноя-28

Прокладання електричних мереж 244 01-Апр-28* 30-Ноя-28

Газопостачання будинку 214 01-Мар-29* 30-Сен-29

Оздоблення МЗК 183 01-Апр-29* 30-Сен-29

Благоустрій 183 01-Апр-29* 30-Сен-29

Зовнішні інженерні мережі 153 01-Мар-29* 31-Июл-29
7А-2 609 01-Апр-26 30-Ноя-27

Улаштування ростверку 90 01-Апр-26* 29-Июн-26

Будівельні роботи 456 01-Апр-26* 30-Июн-27

Скління будинку 150 01-Фев-27* 30-Июн-27

Улаштування кровлі 92 01-Июн-27* 31-Авг-27

Утеплення будинку 122 01-Авг-27* 30-Ноя-27

Прокладання мереж ВК 153 01-Мар-27* 31-Июл-27

Прокладання електричних мереж 153 01-Мар-27* 31-Июл-27

Газопостачання будинку 122 01-Авг-27* 30-Ноя-27

Оздоблення МЗК 153 01-Июл-27* 30-Ноя-27

Благоустрій 122 01-Авг-27* 30-Ноя-27

Зовнішні інженерні мережі 123 01-Май-27* 31-Авг-27
7А-3 883 01-Июн-24 31-Окт-26

Улаштування ростверку 214 01-Июн-24 31-Дек-24

Будівельні роботи 485 01-Янв-25 30-Апр-26

Скління будинку 120 01-Янв-26* 30-Апр-26

Улаштування кровлі 61 01-Май-26* 30-Июн-26

Утеплення будинку 153 01-Июн-26* 31-Окт-26

Прокладання мереж ВК 153 01-Апр-26* 31-Авг-26

Прокладання електричних мереж 184 01-Мар-26* 31-Авг-26

Газопостачання будинку 184 01-Май-26* 31-Окт-26

Оздоблення МЗК 122 01-Июн-26* 30-Сен-26

Благоустрій 123 01-Июл-26* 31-Окт-26

Зовнішні інженерні мережі 123 01-Май-26* 31-Авг-26
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30-Сен-29, Будівництво житлового будинку_вул. Незалежності 7

30-Сен-29, ЖК Незалежність

30-Сен-29, БМР

30-Сен-29, График

30-Сен-29, 7А-1

01-Янв-27* 30-Апр-27

01-Май-27* 31-Окт-28

01-Июн-28* 31-Окт-28

01-Окт-28* 31-Дек-28

01-Мар-29* 30-Сен-29

01-Апр-28* 30-Ноя-28

01-Апр-28* 30-Ноя-28

01-Мар-29* 30-Сен-29

01-Апр-29* 30-Сен-29

01-Апр-29* 30-Сен-29

01-Мар-29* 31-Июл-29
30-Ноя-27, 7А-2

01-Апр-26* 29-Июн-26

01-Апр-26* 30-Июн-27

01-Фев-27* 30-Июн-27

01-Июн-27* 31-Авг-27

01-Авг-27* 30-Ноя-27

01-Мар-27* 31-Июл-27

01-Мар-27* 31-Июл-27

01-Авг-27* 30-Ноя-27

01-Июл-27* 30-Ноя-27

01-Авг-27* 30-Ноя-27

01-Май-27* 31-Авг-27
31-Окт-26, 7А-3

01-Июн-24 31-Дек-24

01-Янв-25 30-Апр-26

01-Янв-26* 30-Апр-26

01-Май-26* 30-Июн-26

01-Июн-26* 31-Окт-26

01-Апр-26* 31-Авг-26

01-Мар-26* 31-Авг-26

01-Май-26* 31-Окт-26

01-Июн-26* 30-Сен-26

01-Июл-26* 31-Окт-26

01-Май-26* 31-Авг-26

Будівництво житлового будинку_вул. Незалежності 7 КСГ 14-Фев-25 14:04
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