
Назва операції Трив-ть,
План

Старт Фініш

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку ЖК "Скандинавія" 1310 01-06-23 31-12-26
Старт робіт 0 01-06-23

AЗемляні роботи та улаштування паль 230 01-06-23
A

16-01-24
AУлаштування фундаментів та роботи нульового циклу 300 17-01-24

A
11-11-24

AУлаштування стін та перекриттів (секція 1) 492 12-11-24 18-03-26

Улаштування стін та перекриттів (секція 2) 520 12-11-24 15-04-26

Улаштування підземного паркінгу 295 12-03-25 31-12-25

Улаштування зовнішніх інженерних мереж 100 31-12-25* 10-04-26

Улаштування покрівлі (секція 1) 40 17-12-25 25-01-26

Улаштування покрівлі (секція 2) 40 27-03-26 05-05-26

Улаштування вікон та дверей (секція 1) 90 01-01-26* 01-04-26

Улаштування вікон та дверей (секція 2) 90 05-02-26 05-05-26

Оздоблення фасаду (секція 1) 100 26-01-26* 05-05-26

Оздоблення фасаду (секція 2) 100 06-05-26 13-08-26

Улаштування внутрішніх інженерних мереж (секція 1) 100 26-01-26 05-05-26

Улаштування внутрішніх інженерних мереж (секція 2) 100 06-05-26 13-08-26

Оздоблення внутрішніх місць загального користування (секція 1) 100 06-05-26 13-08-26

Оздоблення внутрішніх місць загального користування (секція 2) 100 14-08-26 21-11-26

Благоустрій придомової території 140 14-08-26 31-12-26

Введення в експлуатацію 0 31-12-26
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ЖК СКАНДИНАВІЯ
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими

приміщеннями та паркінгом на розі вулиць Київської та Гончої в м. Чернігові

Page 1 of 1 ТОВ БК Київбуд

© Oracle Corporation


